CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1057100-69	039927/2018	Prefeitura Municipal de Amorinópolis	Recapeamento Asfaltico Ruas e Avenidas	Recapeamento Asfaltico Ruas e Avenidas

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	463.490,46	% Período:	21,64%	40,83%	37,53%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.930,74	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	1.420,86	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM T.S.D	278.748,76	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.4.	DRENAGEM	148.655,49	% Período:		58,19%	41,81%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	9.797,70	% Período:			100,00%									
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.936,91	% Período:	21,64%	40,83%	37,53%									

Total: R$ 463.490,46

		1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Período:	%:	21,64%	40,83%	37,53%									
	Repasse:	99.734,09	188.229,00	172.989,29									
	Contrapartida:	549,15	1.036,42	952,51									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**100.283,25**	**189.265,41**	**173.941,80**									
Acumulado:	%:	21,64%	62,47%	100,00%									
	Repasse:	99.734,09	287.963,09	460.952,38									
	Contrapartida:	549,15	1.585,57	2.538,08									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**100.283,25**	**289.548,66**	**463.490,46**									

Amorinópolis / GO
Local

terça-feira, 20 de agosto de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ELISMAR MARTINS LOURENÇO
CREA/CAU: 1018287132AP-GO
ART/RRT: 1020190260472

Elismar Martins Lourenço
Engenheiro Civil
CREA 1018287132AP - GO