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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

020722/2017

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 243.750,00 12.677,31 256.427,31

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - 3.043,06

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 

comunitários
Lazer e turismo

REFORMA DA PRAÇA JOÃO TEODORO 

DOS SANTOS
Em Análise 6.400,00        m² LOTE 1 87.240,62 3.448,20  - 90.688,82

2.
Equipamentos 

comunitários
Lazer e turismo

REFORMA DA PRAÇA JOÃO QUINTINO 

DA COSTA
Em Análise 1.716,04        m² LOTE 1 69.276,38 2.738,16  - 72.014,54

3.
Equipamentos 

comunitários
Lazer e turismo

REFORMA DA PRAÇA JOÃO TEODORO 

DOS SANTOS
Concluído 6.400,00        m² LOTE 2 63.779,98 2.520,91  - 66.300,89

4.
Equipamentos 

comunitários
Lazer e turismo

REFORMA DA PRAÇA JOÃO QUINTINO 

DA COSTA
Concluído 1.716,04        m² LOTE 2 23.453,02 926,98  - 24.380,00

243.750,00 9.634,25  - 253.384,25

( 96,20% ) ( 3,80% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

segunda-feira, 13 de setembro de 2021

AMORINÓPOLIS/GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Reforma e Revitalizaçao das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1039757-65 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS AMORINÓPOLIS/GO
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